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关于报送2020年食用菌基地建设项目

自评的报告

县农业农村委：

    根据城口县脱贫攻坚领导小组办公室城口县财政局《关于开展2015至2020年扶贫项目绩效自评工作的通知》要求，我乡高度重视，全面开展自评工作，现将2020年食用菌基地建设项目的自评报告如下：
一、项目概况

食用菌基地建设项目位于龙田乡卫星村小竹溪，项目为卫星村食用菌扶贫基地食用功加工车间，配套设施建设。

二、项目绩效目标

    1.卫星村集体经济组织持股40万元到城口县益鑫农业发展有限公司每年按照6%保底分红；

2.市场主体流转土地；

3.带动周边农户务工；                                                   

4.市场主体一是建设厂房1000㎡后、便于材料存放、生产包装、进出运输。二是新建配套食用菌生产设备1套，能存放6万斤菌菇，有效延长存储、保鲜时间，提高了市场销售及食用价值。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划 

项目总投资约120万元，其中财政投入80万元（财政补助到市场主体40万元，村集体经济组织持股40万元），市场主体按照不低于财政补助资金1:1的比例自筹40万元。

2.资金到位

截止今年5月，财政局已拨付项目资金80万元。

3.资金使用

资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算基本一致。

（二）项目财务管理情况

项目账务管理制度健全，并能严格执行，项目实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

四、监管措施

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

五、项目完成情况
1.项目完成任务量。已完成加固工程建设计划任务的100%； 

2.项目完成质量。根据要求，主管部门已组织相关技术人员对该项目主体工程进行验收，质量鉴定为合格。

3.项目完成进度。该项目于2020年3月开工建设，2020年11月主体工程竣工。

六、项目效益情况

    1.卫星村集体经济组织持股40万元到城口县益鑫农业发展有限公司每年按照6%保底分红；给集体经济组织分红金额2.4万元，受益农户486户，其中贫困户65户。

2.市场主体流转5户3.2亩土地；流转费29万元。

3.带动周边农户务工14户，劳务费14万元。                                                                                 

4.市场主体一是建设厂房1000㎡后、便于材料存放、生产包装、进出运输。二是新建配套食用菌生产设备1套，能存放6万斤菌菇，有效延长存储、保鲜时间，提高了市场销售及食用价值。预计年利润21万元。

七、评价结论

1.食用菌基地建设项目评价结果为优。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

2.存在的问题。通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。
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